

11 juin 2010
11. Juni 2010

Sécurisation durable Le Letten: Bulletin du chantier ***Nachhaltige Sicherung Le Letten: Baustellen-Bulletin***

Travaux en cours/réalisés ***Arbeiten begonnen/erledigt***

- Forage des piézomètres de contrôle de la qualité des eaux souterraines PLet 21, 22 et 23 (réalisé).
- Rebouchage des piézomètres PLet 5, 5bis, PLet 11 et PLet 20 (réalisé).
- Implantation de la conduite d'eau enterrée jusqu'au Lertzbach (réalisé).
- Implantation de l'alimentation électrique du chantier depuis le Klepferhof (réalisé).
- Travaux d'aménagement des accès au chantier (en cours).

- *Bohren der Groundwasserkontroll-Piezometer PLet 21, 22, 23 (erledigt).*
- *Verfüllen der Piezometer PLet 5, 5bis, PLet 11 und PLet 20 (erledigt).*
- *Verlegen der unterirdischen Wasserleitung zum Lertzbach (erledigt).*
- *Verlegen der oberirdischen Stromleitung vom Klepferhof bis zur Baustelle (erledigt).*
- *Arbeiten an der Zufahrt von der Rue du Moulin zur Baustelle (in Arbeit).*

Travaux prévus dans les semaines prochaines ***Vorgesehene Arbeiten in den kommenden Wochen***

- Mise en place de la clôture de chantier.
- Travaux d'aménagement des accès au chantier.
- Travaux d'aménagement de la zone logistique.
- Mise en place de l'alimentation électrique.
- Préparation de la mise en place de la base-vie.

- *Einzäunung der Baustelle.*
- *Arbeiten an der Zufahrt von der Rue du Moulin zur Baustelle.*
- *Arbeiten an der Logistic Zone.*
- *Inbetriebnahme der Stromversorgung der Baustelle.*
- *Vorbereitung der Baustelle Bungalows.*